

РЕЗУЛЬТАТИ річного моніторингу

проекту (програми) USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ)
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	02.04.2020 – 31.12.2020	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку	
Бенефіціар	Державна регуляторна служба України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	
Реципієнт	Фонд державного майна України	
Номер реєстраційної картки проекту	№ 3988-27 від 28.12.2020	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1) Створено віртуальну кімнату даних (далі - ВКД) для спрощення проведення операцій	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	-----	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-----	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-----	
консультаційні послуги	-----	
обладнання	-----	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-----	
адміністративні витрати виконавця	-----	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1) Створення ВКД та передача її в	1) Створення ВКД та	1) ВКД створено та передано

<p>експлуатацію ФДМУ та його 11 регіональним відділенням з метою забезпечення розкриття інформації про об'єкти приватизації та залучення більш широкого кола потенційних покупців-інвесторів до процесів приватизації в Україні.</p>	<p>передача її в експлуатацію ФДМУ та його 11 регіональним відділенням.</p>	<p>ФДМУ в експлуатацію. Загалом на платформі ВКД станом на 31.12.2020 створено 268 окремих віртуальних кімнат даних по державним підприємствам та пакетам акцій господарських товариств, що підлягали приватизації в 2020 році. До роботи ВКД залучено представників апарату ФДМУ у кількості 39 осіб, регіональних відділень ФДМУ – 70 осіб, а також надано доступ потенційним покупцям об'єктів приватизації – 47 юридичних та фізичних осіб.</p>
<p>2) Купівля дворічної ліцензії Microsoft Project для п'ятнадцяти користувачів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • п'ять користувачів Microsoft Project 5 plan • десять користувачів Microsoft Project 3 plan. 	<p>2) Купівля дворічної ліцензії Microsoft Project для п'ятнадцяти користувачів.</p>	<p>2) Закуплено та передано ФДМУ однорічні ліцензії Microsoft Project для 15 користувачів.</p> <p>Використання Microsoft Project допомагає ФДМУ в розробці планів, відстеженні прогресу і здійсненні аналізу обсягів робіт та контролю за ходом підготовки об'єктів приватизації до продажу.</p>
<p>3) Запуск промо-кампанії для публічного висвітлення та інформування змін у рамках ФДМУ щодо приватизації.</p>	<p>3) Передача на погодження готових відеороликів.</p>	<p>3) Погоджено виготовлених:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анімований відеоролик (до 3 хв.): покрокова відео інструкція для потенційних користувачів віртуальної кімнати даних (ВКД). 2. Репортажний відеоролик (до 5 хв.): це історії успішної приватизації об'єктів та відгуки користувачів віртуальної кімнати даних, яким вдалось придбати цікаві об'єкти.
<p>4) Оцінка діючих механізмів розповсюдження рекламних та інформаційних ресурсів, що стосуються процесу малої приватизації та, за необхідності, їх вдосконалення.</p>	<p>4) Покращення механізму просування і розповсюдження контенту для громадськості стосовно</p>	<p>4) Підписано договір між КЕУ та ФОП Пронько Вадим Валентинович. Визначено перелік завдань для покращення механізму</p>

	процесу приватизації.	малої	просування і розповсюдження контенту для громадськості стосовно процесу малої приватизації. Проводяться роботи з виконання поставлених завдань. Стан робіт на 31.12.2020 – знаходяться на завершальному етапі.
--	-----------------------	-------	--

4. Проблемні питання та/або пропозиції


Під час роботи з ВКД проблем не виникало

Відповідальна особа:

Заступник Голови Фонду


Керівник реципієнта:

Голова Фонду



(підпис)

Тарас ЄЛЕЙКО
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Дмитро СЕННИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)