

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) USAID/UKAid «Сприяння доброчесності у публічному
секторі (Pro-Integrity)» (далі – Проєкт)
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	22.08.2024-30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
Бенефіціар	Секретаріат Кабінету Міністрів України
Реципієнт	Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Центральна виборча комісія, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, Національне агентство України з питань державної служби, Національне агентство з питань запобігання корупції, Державна служба фінансового моніторингу України, Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», Фонд державного майна України, Акціонерне товариство «Українська залізниця», Громадська організація «Технології прогресу», Громадська організація «ТОМ 14», Громадська організація «Центр протидії корупції», Громадська спілка «Підтримка діяльності всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу», Громадська організація «Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції», Громадська організація «Українська правда», Громадська організація «Центр демократичних змін «Межа», Громадська організація «Асоціація юридичних клінік України», Громадська організація «Громадське телебачення».
Номер реєстраційної картки проекту	5413-03



УВ
Фонд державного майна України
№10-55-18213 від 02.07.2026
КЕП: Шрамко А. В. 02.07.2026 13:10
3FAA9288358EC00304000000BD392D008F96E100
Сертифікат дійсний з 10.03.2025 11:17 до 08.03.2027 11:17

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Проведено аналіз бізнес-процесів Фонду, пов'язаних з використанням інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності» (далі - ІКС «ДРО СОД»).	
	2. Розроблено технічні вимоги на виконання робіт із модернізації ІКС «ДРО СОД».	
	3. Здійснено організацію та проведення круглого столу з представниками Фонду державного майна України, правоохоронних органів, інших органів державної влади, народних депутатів та представників громадськості з метою обговорення проблемних питань ефективного управління державними активами.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.facebook.com/share/1PfEGwPPWu/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Модернізація ІКС «ДРО СОД» з метою забезпечення повного автоматизованого обліку оцінювачів, моніторингу діяльності оцінювачів та СОД, а також підвищення ефективності та досягнення якісно нового рівня прийняття управлінських рішень в сфері оцінки майна та	Визначено та описано бізнес-процеси Фонду, пов'язані з використанням ІКС «ДРО СОД»: - «Як є» (AS IS) використання ІКС «ДРО СОД», - «Як буде» (TO BE) використання ІКС «ДРО СОД».	Виконано

професійної оціночної діяльності.	Розроблення технічних вимог на виконання робіт із модернізації ІКС «ДРО СОД».	Виконано
Організація та проведення круглого столу з представниками Фонду державного майна України, правоохоронних органів, інших органів державної влади, народних депутатів та представників громадськості з метою обговорення проблемних питань ефективного управління державними активами.	Організовано та проведено результативний захід за участю представників Фонду державного майна України, правоохоронних органів, органів державної влади, народних депутатів та представників громадськості на якому було висвітлено наступні питання: навігація у світі підсанкційних активів: виклики та можливості; корупційні ризики в корпоративному управлінні державних підприємств.	Виконано
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Під час реалізації заходів проблемних питань не виникало.		

В. о. Голови Фонду

(підпис)

Андрій ШРАМКО