

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Ефективне державне управління завдяки GovTech і
прозорості в Україні» (далі- Проєкт)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Німеччина
Бенефіціар	Міністерство цифрової трансформації України , Міністерство розвитку громад та територій України
Реципієнт	Міністерство цифрової трансформації України Міністерство розвитку громад та територій України Міністерство енергетики України Фонд державного майна України ДП «Українські спеціальні системи», м. Київ ДП «ПРОЗОРРО», м. Київ ДУ «Професійні закупівлі», м. Київ ГО «Еко Місто Чернігів», м. Чернігів Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», м. Дрогобич, Львівська обл.
Номер реєстраційної картки проекту	5187-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Здійснено підготовчий етап процедури закупівлі послуг з розробки сайту інформаційно-комунікаційної системи «Веб-портал висвітлення відомостей про активи, стягнуті в дохід держави» У рамках цієї роботи було сформовано вичерпний опис предмета закупівлі та розроблено деталізовані технічні вимоги, що повною мірою відповідають потребам проєкту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	-



Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		-
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		-
консультаційні послуги		-
Обладнання		-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		-
адміністративні витрати виконавця		-
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Створення сайту інформаційно-комунікаційної системи «Веб-портал висвітлення відомостей про активи, стягнуті в дохід держави» (далі – Портал).	Підготовлено документи для оголошення публічної закупівлі послуг з розробки Веб-порталу.	Виконано
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемні питання відсутні		

В.о. Голови Фонду

Андрій ШРАМКО