


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Підтримка реформ та цифровізації сектору юстиції в
Україні (Право- Justice II)»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2023 – 30.06.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Представництво ЄС в Україні
Бенефіціар	Міністерство Юстиції України, Офіс Генерального прокурора України, Вища Рада Правосуддя
Реципієнт	Фонд державного майна України
Номер реєстраційної картки проекту	ENI/2021/424-834
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1) Здійснено аналіз та надано пропозиції до проекту Закону України (реєстр. № 8205) «Про особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі» до першого читання. 2) Здійснено аналіз та надано пропозиції до проекту Закону України (реєстр. № 8205) «Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України» до другого читання. 3) Здійснено аналіз та надано пропозиції до проекту Тимчасового порядку відбору керуючих припиненням державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України. 4) Здійснено аналіз та надано звіти щодо українських та міжнародних норм і стандартів управління ризиками в сфері управління активами. 5) Здійснено аналіз та надано документ, що містить технічні вимоги до автоматизованої системи ризик-менеджменту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	-
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-
послуги з організації тренінгів, навчання,	-

опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Експерти Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» здійснюють оцінку та надають пропозиції до проекту Закону України (реєстр. № 8205) «Про особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі» до першого читання	Експерти Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» мають здійснити аналіз та надати пропозиції до проекту Закону України (реєстр. № 8205) «Про особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі» до першого читання.	Виконано
Експерти Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» здійснюють оцінку та надають пропозиції до проекту Закону України (реєстр. № 8205) «Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України» до другого читання	Експерти Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» мають здійснити аналіз та надати пропозиції до проекту Закону України (реєстр. № 8205) «Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України» до другого читання.	Виконано
Експерти Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» здійснюють оцінку та надають пропозиції до проекту Тимчасового порядку відбору керуючих припиненням державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України	Експерти Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» мають здійснити аналіз та надати пропозиції до проекту Тимчасового порядку відбору керуючих припиненням державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України.	Виконано

Експерти Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» з працівниками Департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств здійснюють підготовку до процесу впровадження у Фонді процедур ризик-менеджменту за напрямком завчасного реагування в процедурах банкрутства та припинення діяльності підприємств за рішенням власника з використанням ризикоорієнтованого підходу	Експерти Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» мають здійснити аналіз та надати звіти щодо українських та міжнародних норм і стандартів управління ризиками в сфері управління активами. Додатково, експерти мають підготувати звіт, що включає: • BPMN основних процесів Фонду; • Перелік, ролі та функції акторів системи управління ризиками; • Детальний опис виявлених ризикових ситуацій у процесах.	Виконано
Експерти Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» з працівниками Департаменту цифрового розвитку та ІТ здійснюють підготовку до впровадження в Фонді автоматизованої системи завчасного реагування на ризики	Експерти Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» мають здійснити аналіз та надати документ, що містить технічні вимоги до автоматизованої системи ризик-менеджменту .	Стадія підготовки
4. Проблемні питання та/або пропозиції		

Перший заступник Голови Фонду


(підпис)

Денис ШУГАЛІЙ