

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні
(ПРАВО-JUSTICE III)» (далі- Проєкт)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Вища рада правосуддя Міністерство юстиції України Офіс Генерального прокурора
Реципієнт	Міністерство юстиції України; Офіс Генерального прокурора; Вища рада правосуддя; Державна судова адміністрація України; Вища кваліфікаційна комісія суддів України; Верховний Суд; Державне підприємство “Національні інформаційні системи”; Департамент з питань виконання кримінальних покарань; Державна установа «Центр пробації»; Фонд державного майна України; Державна установа «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України»; Конституційний Суд України; Національна служба посередництва і примирення; Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів; Державна установа «Криворізька виправна колонія (№ 80)»; Державне підприємство «СЕТАМ», м. Київ; Некомерційна професійна організація «Національна асоціація арбітражних керуючих України», м. Київ; Львівська обласна прокуратура
Номер реєстраційної картки проєкту	5409-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1) Забезпечення експертної підтримки у розробці та написанні 3-х законопроєктів, спрямованих на гармонізацію законодавства України щодо санкційних активів 2) Надання експертних висновків



УВ
Фонд державного майна України
№10-55-18284 від 02.07.2026
КЕП: Шрамко А. В. 02.07.2026 16:28
3FAA9288358EC00304000000BD392D008F96E100
Сертифікат дійсний з 10.03.2025 11:17 до 08.03.2027 11:17

			щодо аналізу складних питань в напрямі управління санкційними активами та рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення 3) Підготовка до розроблення законопроекту щодо тимчасово окупованих територій шляхом аналізу проблемних питань, отриманих від 106 стейкхолдерів, та формування реєстру проблемних питань, пов'язаних із тимчасово окупованими територіями 4) Здійснено підготовку проектів процесуальних документів у справах про банкрутство підприємств, що належать до сфери управління Фонду 5) Здійснено підготовку правових висновків за завданням Фонду державного майна України з питань припинення державних підприємств за рішенням власника
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)			-
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:			-
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії			-
консультаційні послуги			-
Обладнання			-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд			-
адміністративні витрати виконавця			-
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду		Фактичні результати на кінець звітного періоду

1) Розроблено та підготовлено проекти Законів України: - «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо управління активами, стягнутими в дохід держави» - «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо управління активами, стягнутими в дохід держави» - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління активами, стягнутими в дохід держави», включаючи порівняльну таблицю та пояснювальну записку	1) Забезпечення публікації та направлення законопроекту до Кабінету Міністрів України	Виконано
2) Надано 5 експертних висновків щодо аналізу складних питань в напрямку управління санкційними активами та рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення.	2) Продовжено співпрацю у наданні експертних висновків	Виконано
3) Проаналізовано та узагальнено пропозиції від 106 стейкхолдерів, на основі яких сформовано зведений Реєстр проблемних питань щодо тимчасово окупованих територій	3) Забезпечено взаємодію сторонами та сформовано зведений Реєстр проблемних питань щодо ТОТ для використання у подальшій законотворчій діяльності	Виконано
4) Експерти Проекту Європейського Союзу «Право – Justice» здійснюють підготовку проектів процесуальних документів у справах про банкрутство підприємств, що належать до сфери управління Фонду	4) Експерти Проекту Європейського Союзу «Право – Justice» на постійній основі здійснюють підготовку проектів процесуальних документів у справах про банкрутство підприємств, що належать до сфери управління Фонду	У процесі виконання
5) Експерти Проекту Європейського Союзу «Право – Justice» здійснюють підготовку правових висновків за завданням Фонду державного майна України з питань припинення державних підприємств за рішенням власника	5) Експерти Проекту Європейського Союзу «Право – Justice» на постійній основі здійснюють підготовку правових висновків за завданням Фонду державного майна України з питань	У процесі виконання

	припинення підприємств за рішенням власника державних	
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемні питання відсутні		

В.о. Голови Фонду

Андрій ШРАМКО